

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**คำชี้แจง** แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓ หรือไตรมาสที่ ๔

\*\*\*\*\*

**ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓๕	๙๗,๗๔๑,๐๐๐.๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๑๔	๑๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๑	๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๕. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๔	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๖. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
๗. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	๓	๘๐,๐๐๐.๐๐
๘. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	๑๘	๙๖๔,๗๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๙๑</b>	<b>๑๑๔,๕๘๕,๗๐๐.๐๐</b>

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ตารางความก้าวหน้าของการดำเนินงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์พัฒนา (ตามแบบ ผ.๐๑)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๗.๙๒	-	๐	๙๓	๙๒.๐๘	-	๐	-	๐	๑๐๑	๑๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	๐	๐	-	๐	๑๔	๑๐๐	-	๐	-	๐	๑๔	๑๐๐
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ	๐	๐	-	๐	๖	๑๐๐	-	๐	-	๐	๖	๑๐๐
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑	๒๐.๐๐	-	๐	๔	๘๐.๐๐	-	๐	-	๐	๕	๑๐๐
๕. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๑	๒๕.๐๐	-	๐	๓	๗๕.๐๐	-	๐	-	๐	๔	๑๐๐
๖. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐	-	๐	๑๑๐๐		-	๐	-	๐	๑	๑๐๐
๗. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑	๕๐.๐๐	-	๐	๑	๕๐.๐๐	-	๐	-	๐	๒	๑๐๐
๘. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	๔	๓๐.๗๗	-	๐	๙	๖๙.๒๓	-	๐	-	๐	๑๓	๑๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๔</b>	<b>๙.๕๙</b>	<b>-</b>	<b>๐</b>	<b>๑๓๒</b>	<b>๙๐.๔๑</b>	<b>-</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	<b>๐</b>	<b>๑๔๖</b>	<b>๑๐๐</b>

/สรุปจากการประเมิน.....

สรุปจากการประเมินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - ★ จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๐๑ โครงการ
  - ✓ โครงการที่แล้วเสร็จจำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละได้ ๗.๙๒ ของจำนวนโครงการทั้งหมด
  - ☹ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๙๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละได้ ๙๒.๐๘ ของโครงการทั้งหมด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
  - ★ จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๔ โครงการ
  - 👏 โครงการที่แล้วเสร็จ ไม่มี
  - ☹ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละได้ ๑๐๐ ของโครงการทั้งหมด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  - ★ จำนวนโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ
  - 👏 โครงการที่แล้วเสร็จ ไม่มี
  - ☹ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละได้ ๑๐๐ ของโครงการทั้งหมด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
  - ★ จำนวนโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ
  - ✓ โครงการที่แล้วเสร็จจำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละได้ ๒๐.๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด
  - ☹ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละได้ ๘๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
  - ★ จำนวนโครงการทั้งหมด ๔ โครงการ
  - ✓ โครงการที่แล้วเสร็จจำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละได้ ๒๕.๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด
  - ☹ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละได้ ๗๕.๐๐ ของโครงการทั้งหมด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - ★ จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ
  - 👏 จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จไม่มี
  - ☹ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละได้ ๑๐๐ ของโครงการทั้งหมด
7. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  - ★ จำนวนโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ
  - ✓ โครงการที่แล้วเสร็จจำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละได้ ๕๐.๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด
  - ☹ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละได้ ๕๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด
8. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
  - ★ จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๓ โครงการ
  - ✓ โครงการที่แล้วเสร็จจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละได้ ๓๐.๗๗ ของจำนวนโครงการทั้งหมด
  - ☹ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละได้ ๖๙.๒๓ ของโครงการทั้งหมด

/การเบิกจ่ายงบประมาณ.....

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว งปปกติ		จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว เงินสะสม		จำนวนงบประมาณ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย		จำนวนงบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๕๒,๓๐๐.๐๐	๐.๔๐	-	๐	๘๖,๙๓๘,๑๐๐.๐๐	๙๙.๖๐	๘๗,๒๙๐,๔๐๐.๐๐	๑๐๐
๒. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและการเกษตร	-	๐	-	๐	๑๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
๓. การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมการกีฬาและ นันทนาการ	๗๘๙,๔๐๙.๓๖	๔๙.๐๐	-	๐	๘๑๘,๙๘๕.๘๐	๕๑.๐๐	๑,๖๐๘,๓๙๕.๑๖	๑๐๐
๔. การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๗.๐๐	-	๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
๕. การพัฒนาด้าน สวัสดิการสังคม	๒๗,๘๖๒.๐๐	๑๕.๕๐	-	๐	๑๕๒,๑๓๘.๐๐	๘๔.๕๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
๖. การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	๐	-	๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
๗. ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	๗๑,๖๔๕.๐๐	๐	-	๐	๐	๐	๗๑,๖๔๕.๐๐	๑๐๐
๘. การบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพและคุณภาพ	๗๐,๕๐๐.๐๐	๙.๑๐	-	๐	๗๐๓,๘๘๓.๐๐	๙๐.๙๐	๗๗๔,๓๘๓.๐๐	๑๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑,๕๑๑,๗๑๖.๓๖</b>	<b>๑.๔๙</b>	<b>-</b>	<b>๐</b>	<b>๑๐๐,๑๓๓,๑๐๖.๘๐</b>	<b>๙๘.๕๑</b>	<b>๑๐๑,๖๔๔,๘๒๓.๑๖</b>	<b>๑๐๐</b>

/รายการเบิกจ่ายประจำปี.....

รายการเบิกจ่ายประจำงบประมาณ ปี ๒๕๖๓  ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์	วัน/เดือน/ปี	รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก.ค.๖๓	ปรับปรุงถนนสายปึกตะคร้อ ม.๓	๗,๒๐๐.๐๐
	ก.ค.๖๓	ปรับปรุงถนน ศพด.ประดู่	๒,๑๐๐.๐๐
	ก.ค.๖๓	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายจันทร์ ม.๓	๓๐,๐๐๐.๐๐
	ก.ค.๖๓	ปรับปรุงถนนสปก.เส้น ๑ ช่วงสวนนางประคอง จุดนอก ม. ๗	๒๕,๕๐๐.๐๐
	ก.ค.๖๓	ปรับปรุงถนน สายจากทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ - หนองอ้อ ม.๗	๘๗,๐๐๐.๐๐
	ก.ค.๖๓	ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม สปก.เส้น ๑	๑๗,๐๐๐.๐๐
	ส.ค.๖๓	ขุดลอกหนองจาน ม.๔	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
	ก.ย.๖๓	วางท่อระบายน้ำ ซอยหลังอบต.โนนยอ- บ้านนายสุรพล ม. ๔	๔๓,๕๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	-	<b>๘ โครงการ</b>	<b>๓๕๒,๓๐๐.๐๐</b>
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ การเกษตร	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ	ก.ค.๖๓	จัดซื้อ อาหารเสริมนม	๑๓๑,๖๒๖.๒๔
	ส.ค.๖๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (วิธี ขึ้นตอน เบิกหักฝากส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารในนามสถานศึกษา)	๓๕,๐๓๐.๐๐
	ก.ย.๖๓	อุดหนุนค่ามื้อกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนยอ	๒๗๓,๐๐๐.๐๐
	ก.ย.๖๓	อุดหนุนค่ามื้อกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านยางวิทยา	๒๐๒,๐๐๐.๐๐
	ก.ย.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (วิธี ขึ้นตอน เบิกหักฝากส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารในนามสถานศึกษา)	๖๖,๓๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	-	-	<b>๗๘๙,๔๐๙.๓๖</b>

ยุทธศาสตร์	วัน/เดือน/ปี	รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	ก.ค.๖๓	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑,ม.๒,ม.๓,ม.๔,ม.๕,ม.๖,ม.๗,ม.๘,ม.๙,ม.๑๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	-	<b>๑ โครงการ</b>	<b>๒๐๐,๐๐๐.๐๐</b>
๕. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	ก.ย.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป	๒๗,๘๖๒.๐๐
<b>รวม</b>	-	<b>๑ โครงการ</b>	<b>๒๗,๘๖๒.๐๐</b>
ยุทธศาสตร์	วัน/เดือน/ปี	รายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน
๖. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-
๗. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	ก.ย.๖๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๗๑,๖๔๕.๐๐
<b>รวม</b>	-	<b>๑ โครงการ</b>	<b>๗๑,๖๔๕.๐๐</b>
๘. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	ก.ย. ๖๓ ก.ย. ๖๓ ก.ย.๖๓ ก.ย.๖๓	จัดซื้อเตียงเฟิร์ลเลอร์ แบบ ข จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (กองสวัสดิการ) จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ทำงาน ระดับ ๓-๖ (กองช่าง)	๑๕,๘๐๐.๐๐ ๓๐,๗๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	-	<b>๔ โครงการ</b>	<b>๗๐,๕๐๐.๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>๑๕ โครงการ</b>	<b>๑,๕๑๑,๗๑๖.๓๖</b>

/สรุปการประเมินตามแผนพัฒนา....

## **สรุปการประเมินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

จากการประเมินผลจะเห็นได้ว่า ในช่วงไตรมาส ๔ ของการบริหารส่วนตำบลโนนยอได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, การพัฒนาด้านศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ, การพัฒนาด้านสาธารณสุข, การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม, ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ส่วนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร และการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพราะต้องรอช่วงระยะเวลาการจัดทำและงบประมาณไม่เพียงพอ

### **สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ**

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละได้ ๙.๕๙ ของจำนวนโครงการทั้งหมด เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๑,๕๑๑,๗๑๖.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละได้ ๑.๔๙ ของจำนวนเงินทั้งหมด

### **สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ**

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ ด้าน ได้แก่

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
๓. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสตร์ และวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๕. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
๖. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
๘. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๘ ด้าน เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เพื่อมุ่งพัฒนาท้องถิ่นและตรงตามความต้องการของประชาชน การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำโครงการต่างๆ ในไตรมาสที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาและสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นการพัฒนาท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง ตามศักยภาพและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

### **ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา**

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติทำได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา มีจำนวนมาก จึงเห็นควรพิจารณาตั้งโครงการในแผนพัฒนาตามความจำเป็น ตั้งเฉพาะโครงการที่จะสามารถดำเนินการจัดทำได้จริงในช่วงของปีที่ตั้งนั้น เพื่อลดจำนวนโครงการในแผนพัฒนา เพื่อให้สามารถจัดทำได้ทุกโครงการ

### **ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ**

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา มีจำนวนมาก และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอไม่เพียงพอที่จะนำไปดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมด จึงพิจารณาจัดทำโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อน ทำให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา